能登半島地震 【2月度 日程表】

天気	日	曜日		1	作業	者	数	,	人数	出発	到着	帰宅	車種	シート掛け現場	枚数均	数 備 考
晴雨雪	6	火	桒原鉄筋	5名			日本ステンレス 6	6名	11	9:40	18:00					山梨支部
晴雨雪	7	水	桒原鉄筋	5名			日本ステンレス	5名	10			###				山梨支部
晴雨雪	8	木	桒原鉄筋	3名	東京深澤班	[4名	東京陳班3名	"	15		8:00					山梨支部・東京都支部
晴雨雪	9	金	桒原鉄筋	3名	東京深澤班	[4名	東京陳班3名	"	15			山梨				山梨支部・東京都支部
晴雨雪	10	土			東京深澤班	[4名	東京陳班3名	"	12			東京				山梨支部・東京都支部
晴雨雪	11	日					東京陳班3名	"	8			東京				山梨支部・東京都支部
晴雨雪	12	月	桒原鉄筋	3名				"		9:00	18:00					
晴雨雪	13	火	桒原鉄筋	4名				"	8							山梨支部
晴雨雪	14	水	桒原鉄筋	4名				"	8							山梨支部
晴雨雪	15	木	桒原鉄筋	3名				"	7			山梨				山梨支部
晴雨雪	16	金						"								
晴雨雪	17	土						"								
晴雨雪	18	日						"								
晴雨雪	19	月	桒原鉄筋	3名				"		6:00	18:00					
晴雨雪	20	火	桒原鉄筋	4名				"	9							山梨支部
晴雨雪	21	水	桒原鉄筋	4名				"	9							山梨支部
晴雨雪	22	木	桒原鉄筋	3名				"	8			山梨				山梨支部
晴雨雪	23	金						"								
晴雨雪	24	土						"								
晴雨雪	25	日						"								
晴雨雪	26	月						"		9:00	18:00					
晴雨雪	27	火	桒原鉄筋	2名				"	6							山梨支部
晴雨雪	28	水	桒原鉄筋	4名				"	8							山梨支部
晴雨雪	29	木	桒原鉄筋	4名				"	8			山梨				山梨支部